
        

Programmation du WAT_Kobe JAPON de la CUPEUM – du 8  au 21 novembre 2009 
 

Dimanche  
8 nov 

Lundi  
9 nov 

  

Mardi   
10 nov 

 

Mercredi  
11 nov 

Jeudi   
12 nov 

Vendredi  
13 nov  

 

Samedi  
14 nov 

 

Dimanche  
15 nov 

Lundi  
16 nov 

  

Mardi  
17 nov  

 

Mercredi  
18 nov 

Jeudi  
19 nov  

Vendredi  
20 nov  

 

Samedi  
21 nov 

 

  
Visite de 
terrain avec 
tous les 
participants 
du 
WAT_Kobe 
 

 
Cérémonie 
d’ouverture 
+  
Séminaire 
introductif 
du 
WAT_Jinze 

 

 
Visite de 
terrain (suite) 
Par thème 

 
Travail en 
atelier 
(macro-
design) 

> 

 
Workshop 
(macro-
design) 

> 

 
Travail en 
atelier 
(macro-
design) 

> 

 
TEMPS 
LIBRE 

 
Travail en 
atelier 
(design) 
 

> 

 
Travail en 
atelier 
(design) 
 

> 

 
Travail en 
atelier 
(design) 
 

> 

 
Travail en 
atelier 
(design) 
 

> 

 
Impression 
des projets 
et 
préparation 
de l’expo 

 

 
Départ de 
Kobe)  
 

Arrivée des 
participants 
à Kobe et 
installation 
à l’hôtel 
 

Visite de 
terrain avec 
tous les 
participants 
du 
WAT_Kobe 
 
 

Séminaire 
introductif 
du WAT 
(Conféren-
ces – suite) 
 
Repas de 
bienvenue 

Démarrage 
du projet 

 
Travail en 
atelier 
(macro-
design) 
 

Travail en 
atelier 
(macro-
design) 

> 

Workshop 
(macro-
design) 

> 

Présenta-
tion 
intérimaire 
des projets 

 

Travail en 
atelier  
(design) 

> 

Travail en 
atelier  
 

> 

Travail en 
atelier  
 

> 

Travail en 
atelier 
 

> 

Travail en 
atelier 
 

> 

Accrochage 
des projets 

 
Présenta-
tion des 
projets et 
jury 

 

TEMPS 
LIBRE 

Soirée 
Formation 
des équipes 
d’étudiants 

TEMPS 
LIBRE 

Travail en 
atelier : 
Discussions 
entre les 
équipes 
d’étudiants 

Travail en 
atelier : 
Bilan 
synthèse 
(travail en 
équipe)  

Workshop 
 (macro-
design) 
 

Activités 
culturelles  
KOBE 

Travail en 
atelier  
 

Travail en 
atelier  
 

Travail en 
atelier  
 

Travail en 
atelier  
 

Remise 
finale des 
projets 

 

Cérémonie 
de clôture 
du WAT – 
Remise des 
médailles 
UNESCO 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processus  

         Repas de 
clôture + 
activités en 
fin de soirée

 

 

© CUPEUM – Mars 2009 

Phase 3 : Intentions 
d’aménagement : dév. parti-pris 

Phase 1 : Sensibilisation au territoire 

Présentations-
Jury 

Phase 2: Lectures du territoire – analyse et synthèse 

Phase 4 : Développement du 
design 

Phase 5: Rendu du 
projet (esquisse –design) 

Énoncé stratégique d’aménagement: territoire d’étude 

Design spécifique vis-à-vis d’un enjeu 
 


