

Programmation du WAT_Kobe JAPON de la CUPEUM – du 8 au 21 novembre 2009

Dimanche 8 nov	Lundi 9 nov	Mardi 10 nov	Mercredi 11 nov	Jeudi 12 nov	Vendredi 13 nov	Samedi 14 nov	Dimanche 15 nov	Lundi 16 nov	Mardi 17 nov	Mercredi 18 nov	Jeudi 19 nov	Vendredi 20 nov	Samedi 21 nov
	Visite de terrain avec tous les participants du WAT_Kobe	Cérémonie d'ouverture + Séminaire introductif du WAT_Jinze	Visite de terrain (suite) Par thème	Travail en atelier (macro-design) >	Workshop (macro-design) >	Travail en atelier (macro-design) >	TEMPS LIBRE	Travail en atelier (design) >	Impression des projets et préparation de l'expo	Départ de Kobe)			
Arrivée des participants à Kobe et installation à l'hôtel	Visite de terrain avec tous les participants du WAT_Kobe	Séminaire introductif du WAT (Conférences – suite) Repas de bienvenue	Démarrage du projet ⓘ Travail en atelier (macro-design) >	Travail en atelier (macro-design) >	Workshop (macro-design) >	Présentation intermédiaire des projets ⓘ	Travail en atelier (design) >	Travail en atelier >	Travail en atelier >	Travail en atelier >	Travail en atelier >	Accrochage des projets ⓘ Présentation des projets et jury	
TEMPS LIBRE	Soirée Formation des équipes d'étudiants	TEMPS LIBRE	Travail en atelier : Discussions entre les équipes d'étudiants	Travail en atelier : Bilan synthèse (travail en équipe)	Workshop (macro-design)	Activités culturelles KOBE	Travail en atelier	Travail en atelier	Travail en atelier	Travail en atelier	Remise finale des projets ⓘ	Cérémonie de clôture du WAT – Remise des médailles UNESCO	
		Phase 1 : Sensibilisation au territoire	Phase 2 : Lectures du territoire – analyse et synthèse		Phase 3 : Intentions d'aménagement : dev. parti-pris		Phase 4 : Développement du design				Phase 5 : Rendu du projet (esquisse –design)		Repas de clôture + activités en fin de soirée
			<i>Énoncé stratégique d'aménagement: territoire d'étude</i>		<i>Design spécifique vis-à-vis d'un enjeu</i>				<i>Présentations Jury</i>				